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План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ Веретьевская СОШ.
2011 год.
	Направления мероприятий
	Мероприятия

	
	Образовательное учреждение
	Ответственные
	Сроки 

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	Завуч.
	Февраль

2011 г..

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной  программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования
	Рабочая группа
	Февраль

2011 г.

	
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня)
	Рабочая группа
	Март-апрель

2011 г.

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

	Директор школы
	Февраль-июнь 2011г.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	         Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования
	Завуч
	Февраль-март 2011г.

	
	Проведение с учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования.
	завуч
	Февраль-июнь 

2011 г.

	
	Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС

	Рабочая группа
	Март-апрель 2011 г.

	
	         Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования.
	Рабочая группа
	Май 2011г.

	
	          Разработка перспективного Учебного плана для обучающихся 1 классов на 2011-2012 учебный год
	Завуч


	Сентябрь 2011

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Корректировка плана  научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования.

	Завуч 
	Февраль 2011 г.

	
	  Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС.
	Директор
	В течение 2011  г.

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	         Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС 
	Директор
	В течение 2011 г.

	
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий.

Предъявление публичных отчетов родительской и педагогической общественности.
	Директор
	Май – июнь 2011г.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	         Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС
	Директор
	В течение 2011г.
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